

Programación, Formulación, Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones –INVIERTE.PE

04 meses, 256 hrs. académicas



. Contenido

01

Presentación

02

Plan de Estudio

03

Metodología de Enseñanza



01

. Presentación

El Sistema Nacional de Inversión Pública ha establecido nuevas formas y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades y empresas del sector público, para agilizar, flexibilizar y rentabilizar la ejecución de proyectos de inversión.

Este programa permitirá al participante actualizarse y/o especializarse en el vigente Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a fin de fortalecer sus competencias profesionales para contribuir a la optimización de las inversiones públicas.

. Objetivo

Al finalizar el programa de estudio el participante estará en la capacidad de aplicar los conceptos, herramientas y procedimientos del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE.

. Perfil del Participante

Funcionarios y personal de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de Entidades Públicas; Gerentes, Directores, Jefes y funcionarios públicos en general; profesionales del sector privado que se dedican a la Programación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública; Consultores y Asesores en proyectos de inversión pública y profesionales en general que deseen capacitarse en el tema.

Como requisitos mínimos, el participante deberá:

- Conocer las bases conceptuales y metodológicas del nuevo sistema Invierte.pe.
- Identificar el marco normativo del nuevo sistema Invierte.pe.
- Identificar las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos para la población.



. Opción de Doble Certificación

El participante tiene la opción de acceder a una Doble Certificación con cualquiera de las instituciones que acrediten el curso, previo proceso de convalidación / homologación:

- Mención 1: Programación, Formulación, Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE
- Mención 2: Gestión de Proyectos de Inversión Pública



Corporación Americana
de Desarrollo



CENTRO UNIVERSITARIO
INCARNATE WORD
CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

"Consulta los pasos a seguir con tu Asesor"

. Plan de Estudio

. Módulo I

EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES – INVIERTE.PE

Unidades

1. Objeto, ámbito de aplicación de la normativa y órganos del Sistema
 - Definición y objetivo del sistema INVIERTE.PE.
 - Ámbito de aplicación.
 - Principios rectores y órganos del sistema INVIERTE.PE.
2. Ciclo de Inversión
 - Las fases del ciclo de inversión.
 - Sobre el ciclo de inversión de las IOARR.
 - Convenios para las fases del Ciclo de Inversión.
3. Disposiciones, Anexos y Formatos.
 - Disposiciones.
 - Anexos.
 - Formatos.
4. Análisis comparativo de los sistemas de inversión en el Perú.

- Concepción técnica y dimensionamiento.
- Modificaciones en la fase de ejecución.
- Flujo de la consistencia.
- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes.
- Cierre de las inversiones.

. Módulo II

FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIÓN

Unidades

1. Objeto y ámbito de aplicación de la directiva
 - Objetivos y etapas de la fase de Programación Multianual de Inversiones.
 - Criterios y clasificadores de la Programación Multianual de inversiones – PMI.
 - Elaboración y Registro del PMI.
 - Registros en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones.
2. Funciones de los órganos
 - El órgano resolutorio.
 - La dirección general de programación multianual de Inversiones.
 - Los órganos resolutorios.
 - Las oficinas de programación multianual de inversiones del Sector.

. Plan de Estudio

- De las OPMI de los Gobiernos regionales y locales.
- Registros en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones.

3. Proceso de la fase

- Procesos.
- Elaboración y aprobación de los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.
- Elaboración y aprobación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios.
- Elaboración y aprobación de los criterios de priorización.
- Consideraciones para la elaboración de la cartera de inversiones del PMI.
- Priorización de la cartera de inversiones del PMI.
- Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI.
- Programación multianual de inversiones de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD.

4. Contenido mínimo del estudio de preinversión.

- Definición, elementos y contenidos.
- Elaboración de un Estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil para Proyectos de Inversión.
- Elaboración de un Estudio de Pre-Inversión a nivel de
- Perfil para Programas de Inversión

. Módulo III

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN

Unidades

1. Objeto y ámbito de aplicación de la directiva

- Registro de las unidades formuladoras y de sus responsables.
- Registro de las unidades bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD.
- Generalidades de la formulación y evaluación de proyectos de inversión.

2. Funciones de los órganos

- La OPMI, DGPMI y las Unidades Formuladoras.
- Perfil Profesional del Responsable de la Unidad
- Formuladora.

3. Proceso de la fase

- Definición de fichas técnicas.
- Las fichas técnicas simplificadas y/o estándar.
- Conglomerado.

4. Contenido mínimo de las fichas técnicas.

- Datos generales.
- Ficha Técnica Simplificada (FTS)

. Plan de Estudio

- Ficha Técnica General para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad.

. Módulo IV

FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIONES

Unidades

1. Objeto y ámbito de aplicación de la directiva
 - Inicio y alcance de la fase de ejecución.
 - La ejecución de proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada Cofinanciada.
2. Funciones de los órganos
 - Las unidades ejecutoras.
 - Sustitución e inclusión de UF y UEI.
 - Actores que intervienen en el modelo de ejecución de inversiones públicas según el DU N° 021-2020.
3. Proceso de la fase
 - Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o equivalente.

- Elaboración del expediente técnico o equivalente.
- Ejecución física.
- Sistema de seguimiento de inversiones.
- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes.
- Proceso de implementación de los PEIP según el Reglamento del D.U. N° 021-2020.
- Modelo de ejecución de inversiones públicas según el Reglamento del D.U. N° 021-2020.
- Fase de Post ejecución: El funcionamiento u operación y mantenimiento.

4. Evaluaciones Ex-post

- Evaluación Ex-post de Corto Plazo.
- Evaluación Ex-post de Corto Plazo para IOARR.
- Seguimiento Ex-post de Proyectos de Inversión.
- Evaluación Ex-post de Mediano Plazo

. Metodología de Enseñanza

. Virtual o E-learning

Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su disponibilidad horaria, rompiendo barreras de tiempo y distancia, monitoreados por un tutor virtual.

. Aula Virtual


Entorno que facilita la interacción entre los participantes y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje, comunicación, interacción y evaluación del alumno.

El estudiante tiene la capacidad de decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses y podrá acceder al contenido de la plataforma virtual las 24 horas:


- **Video:** Medio audiovisual que contempla el desarrollo panorámico del tema, con ejemplos que ayuden a entender lo sustancial de cada unidad.
- **Guía de Estudio:** Material que permite al participante fundamentar los contenidos de cada unidad, desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas que propone el programa, y solucionar las actividades propuestas.
- **Recursos Complementarios:** Lecturas seleccionadas y/o material audiovisual, a fin de profundizar la comprensión y/o análisis del tema, facilitando la apropiación del contenido y los referentes bibliográficos que complementan la capacitación y enriquecen el conocimiento.
- **Foro:** Entorno de conversación que permite el intercambio de conocimientos y opiniones con la comunidad de estudiantes, desarrollando el pensamiento crítico por medio del diálogo argumentativo y pragmático.
- **Evaluación:** Test que desarrolla el participante al finalizar cada módulo, permitiéndole evaluar su proceso de aprendizaje.

03

www.cadperu.com



. Tutoría Virtual



Consultas Virtuales

Recurso que permite realizar consultas personalizadas al especialista, quien a la brevedad le enviará la respuesta.



Atención Personalizada

Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-learning asesorarán y atenderán tus consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.





CAD **PERÚ**

Corporación Americana
de Desarrollo